


## 次期中期経営計画の策定スケジュール〈案〉

## 1 骨子案の策定【令和3年3月中旬頃まで】

- これまでの取組、現計画の検証
  - 医療環境や市立病院を取り巻く環境
  - 市立病院の果たすべき役割
  - 病院事業の基本的な方向性
- 計画期間

ほか




## 令和2年度第3回 川崎市立病院運営委員会

- 開催時期 : 令和3年3月15日
- 想定議題 : ・次期計画の骨子案協議  
・令和3年度予算の概要  
・令和3年度の主な取組 等

## 2 素案の策定【令和3年8月下旬頃まで】


- 目標指標の決定と目標値の設定
- 具体的な取組内容の決定と取組目標の設定

ほか



## 令和3年度第1回 川崎市立病院運営委員会

- 開催時期 : 令和3年7月下旬～8月下旬
- 想定議題 : ・次期計画の素案協議  
・現計画の令和2年度点検・評価 等



## 令和3年度第2回 川崎市立病院運営委員会

- 開催時期 : 令和3年10月中旬～11月中旬
- 想定議題 : ・次期計画の計画案協議  
・令和2年度点検・評価書の確定 等

## 3 計画案の決定（川崎市政策・調整会議付議）【令和4年1月中旬頃】

- 収支計画、投資・財源計画の作成


ほか

## 4 市議会・常任委員会への説明【令和4年1月下旬頃】

- 市議会・議員要望、意見等の反映

## 5 パブリックコメントの実施【令和4年2月上旬～3月上旬頃】

- 計画案に対する市民意見の募集



## 令和3年度第3回 川崎市立病院運営委員会

- 開催時期 : 令和4年3月中旬～下旬
- 想定議題 : ・次期計画の最終案確認  
・令和4年度予算の概要

## 6 計画策定【令和4年3月下旬頃】